

# Manajemen Resiko Implementasi IT Plan

No	Description of Threat & Vulnerability	Probability of Threat & Vulnerability (angka 1 s/d 10) 5 Hampir pasti 4 Mungkin 3 Netral 2 Kurang mungkin 1 Tidak mungkin	Impact to Project (angka 1 s/d 10 & deskripsi) 3 Berat 2 Sedang 1 Ringan	P x I	Counter-measures or Control Procedures
1.	Teknologi hanya dikuasai oleh vendor	Mungkin (4)	Sedang (2), karena ada teknologi substitusi dari vendor lain	8	Buat rencana alternatif menggunakan berbagai teknologi
2.	Aturan pemerintah yang berubah-ubah mempengaruhi proses bisnis	Mungkin (4)	Berat (3)	12	Menggunakan workflow engine yang mudah diubah